

DRAFT FY09 OSCAR DYSON SCHEDULE

jc08/12/08

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DAS
October			sa	su						sa	su						sa	su						sa	su							6
November	sa	su					sa	su						sa	su						sa	su						sa	su			
December					sa	su						sa	su							sa	su					sa	su					
January		sa	su							sa	su					sa	su						sa	su						sa		6
February	su					sa	su						sa	su					sa	su						sa						12
March	su					sa	su						sa	su					sa	su						sa	su					13
April			sa	su						sa	su						sa	su						sa	su							10
May		sa	su					sa	su						sa	su							sa	su				sa	su			28
June				sa	su						sa	su					sa	su							sa	su						27
July				sa	su					sa	su						sa	su							sa	su						29
August	sa	su					sa	su						sa	su							sa	su					sa	su			27
September				sa	su						sa	su					sa	su							sa	su						19
October		sa	su							sa	su					sa	su							sa	su					sa		19
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	DH - Dutch Harbor																			FY09 Total DAS							177					
	K - Kodiak																			FY09 Total OD's							190					
	SP- St. Paul																															
	TG - Touch and Go																															

Note: 1 DAS moved from DY FOCI Mrgs 4/09 to MF FOCI Mrgs 10/08

DRAFT FY09 OSCAR DYSON SCHEDULE

jc 08/18/08

																																DAS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
October			sa	su						sa	su						sa	su						sa	su							6
November	sa	su						sa	su						sa	su						sa	su						sa	su		
December					sa	su						sa	su							sa	su					sa	su					
January		sa	su							sa	su					sa	su						sa	su						sa		7
February	su						sa	su					sa	su						sa	su						sa					25
March	su						sa	su					sa	su						sa	su						sa	su				23
April			sa	su						sa	su					sa	su						sa	su								26
May		sa	su					sa	su					sa	su						sa	su					sa	su				28
June					sa	su						sa	su						sa	su						sa	su					28
July			sa	su						sa	su					sa	su							sa	su							30
August	sa	su					sa	su					sa	su						sa	su					sa	su					28
September				sa	su					sa	su						sa	su						sa	su							29
October		sa	su							sa	su					sa	su						sa	su						sa		19

DH - Dutch Harbor
 K - Kodiak
 SP - St. Paul
 TG - Touch and Go

Total FY09 DAS	230
Total FY09 OD's	241

DRAFT FY09 MILLER FREEMAN SCHEDULE

jc 08/12/08

																																DAS			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
October	sa su				sa su								sa su																			8			
November	sa su																																		
December	sa su																																		
January	sa su				sa su								sa su																						
February	sa su																																		
March	sa su																	sa su			sa su			sa su											11
April	sa su				sa su								sa su																			26			
May	sa su				sa su								sa su																			30			
June	sa su				sa su								sa su																			25			
July	sa su				sa su								sa su																			29			
August	sa su				sa su								sa su																			25			
September	sa su				sa su								sa su																			26			
October	sa su				sa su								sa su																			22			

DH - Dutch Harbor
 K - Kodiak
 P - Port TBD
 S - Seattle
 TG - Touch and Go

Note: 1 DAS moved from DY FOCI Mrgs 4/09 to MF FOCI Mrgs 10/08

FY09 Total DAS	180
FY09 Total OD's	189

DRAFT FY09 MILLER FREEMAN SCHEDULE

jc 08/18/08

																																DAS		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
October	sa su				sa su								sa su																			8		
November	sa su																																	
December	sa su																																	
January	sa su																																	
February	sa su										sa su										sa su										sa			
February	Winter Inport										Trials (3)			Seattle			Transit (5)			K							FOCI Mrgs - GoA (7)							15
March	su					sa su					sa su					sa su					sa su					sa	su							
March	FOCI Mrgs (5)					DH	FIT - BS/AI (18)																		DH	Transit (7)					29			
April	sa su				sa su								sa su																					
April	P	Sardine Survey - WC (13)													P	Sardine Survey - WC (14)																S	27	
May	sa su			sa su					sa su					sa su					sa su					sa	su									
May	Transit (6)					DH	FOCI Spring Ichthyo - BS (12)										DH	FOCI Late larval - GoA (12)										30						
June	sa su					sa su					sa su					sa su					sa su													
June	TG	Transit (5)				Seattle								Hake Survey - WC (16)																				
July	P	Hake Survey - WC (16)																P	Hake Survey - WC (13)													29		
August	sa su		sa su					sa su					sa su					sa su					sa	su										
August	Hake (3)		P	Integrated Salmon Survey - WC (12)										Seattle			Transit (7)					DH	FOCI (5)					27						
September	sa su					sa su					sa su					sa su					sa su													
September	FOCI (11)										DH	FOCI (17)																DH	28					
October	sa su				sa su					sa su					sa su					sa su					sa									
October	Groundfish - BS (15)															TG							Transit (7)							Winter Inport		22		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			

DH - Dutch Harbor
 K - Kodiak
 NP - Newport
 TG - Touch and Go
 P - Port TBD

Total FY09 DAS	215
Total FY09 OD's	225